

数据中台建设方案

第一章 总体目标

本项目旨在统一公司内部的数据资产管理，帐号体系与权限模型将全部迁移。数据中台将为各业务线提供实时查询能力，预计降低重复开发成本百分之三十。

第二章 实施计划

第一阶段完成帐号打通与元数据采集；第二阶段上线指标口径管理平台。所有成员须使用企业邮箱注册帐号，外部协作者使用访客帐号。